
J-ABDIMAS                                 ISSN: 2407-4357     E-ISSN: 2807-9353 

Volume : 10  Nomor : 2  Desember 2023 

214 

BANTUAN TEKNIS PENDAMPINGAN PELAKSANAAN 

KEGIATAN PEMBANGUNAN PENGEMBANGAN TPQ MASJID 

AL-ISHLAH KOTA MALANG 

 
Sumardi1, Indah Ria Riskiyah2, Novita Anggraini3, Radhia Jatu4, Suselo Utoyo5,  Devi Zettyara6 

1,2,3,4,5,6 Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Malang 

Email:1sumardi.polinema@gmail.com 

Email : 2indahria@polinema.ac.id 

Email: 3Anggraini.novita@gmail.com 

Email:  4radhiasita@polinema.ac.id 

Email:5suselo.utoyo@polinema.ac.id 

Email: 6devizett@polinema.ac.id 

 

ABSTRAK 

Masjid Al-Ishlah berlokasi di Kota Malang, terdiri dari dua lantai yaitu luas bangunan 

lantai satu 250 m2 dan lantai dua 200 m2. Dengan luas bangunan tersebut, dapat menampung 

sekitar 350 jama’ah. Masjid ini akan dibangun Taman Pendidikan Quran (TPQ) yang 

diperuntukkan untuk anak – anak di lingkungan masjid.Fasilitas yang memadai dari TPQ, akan 

menunjang kegiatan santri dalam menimba ilmu agama. Namun, fasilitas ruang kelas dan tempat 

bermain di TPQ, belum memadai karena TPQ ini, merupakan organisasi non profit yang tidak 

membebankan biaya pendidikan kepada orangtua santri. Selama ini fasilitas yang dibangun 

menjadi tanggung jawab masyarakat dan para donatur masjid. Demi memenuhi kebutuhan 

fasilitas pendidikan agama Islam di lingkungan masjid, warga berencana untuk melakukan 

pembangunan pengembangan TPQ di Masjid Al-Ishlah. Dalam perencanaan pembangunan 

suatu infrastruktur bangunan harus dilakukan secara efektif dan efisien. Agar hal tersebut bisa 

tercapai, diperlukan strategi berupa penyusunan jadwal pekerjaan yang dituangkan dalam 

Kurva S serta monitoring dan evaluasi terhadap  pelaksanaan pembangunan agar sesuai dengan 

jadwal yang telah ditentukan. Sebagai implementasi pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, 

kegiatan PPM ini fokus pada perencanaan jadwal pekerjaan dalam Kurva S, pendampingan 

monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pelaksanaan pekerjaan struktur beton bertulang 

(pondasi, sloof, kolom, balok dan pelat lantai) pembangunan pengembangan Masjid Al-Ishlah. 

 

Kata kunci : Kurva S, pendampingan monitoring, pekerjaan struktur 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Masjid memiliki pengertian yaitu suatu 

tempat (bangunan) yang berfungsi sebagai 

tempat sholat, baik sholat lima waktu, sholat 

jumat maupun sholat hari raya. Pada 

dasarnya Masjid menjadi salah satu bagian 

dari pemenuhan kebutuhan spiritual yang 

fungsinya tidak hanya sebagai tempat sholat 

saja, tetapi juga merupakan pusat kegiatan 

sosial kemasyarakatan, dan pusat 

pendidikan agama seperti Taman 

Pendidikan Quran (TPQ). 

Masjid Al-Ishlah adalah salah satu 

masjid yang terletak di Kota Malang, 

tepatnya di Jl. MT. Haryono VI/834 

Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru 

Kota Malang. Bangunan masjid ini terdiri 

dari dua lantai yaitu luas bangunan lantai 

satu 250 m2 dan lantai dua 200 m2. Dengan 

luas bangunan tersebut, Masjid Al-Ishlah 
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dapat menampung jama’ah sholat sekitar 

350 jama’ah. Masjid ini akan dibangun 

Taman Pendidikan Quran (TPQ) yang 

diperuntukkan untuk anak – anak yang 

berada di lingkungan wilayah RW 02 

Kelurahan Dinoyo. 

Fasilitas yang memadai dari TPQ, akan 

menunjang kegiatan santri dalam proses 

menimba ilmu agama. Namun, fasilitas 

ruang kelas dan tempat bermain di TPQ 

Masjid Al- Ishlah belum memadai karena 

pendidikan ini merupakan organisasi non 

profit yang tidak membebankan biaya 

pendidikan kepada orangtua siswa. Selama 

ini fasilitas yang dibangun menjadi 

tanggung jawab masyarakat dan para 

donator masjid. Untuk memenuhi 

kebutuhan fasilitas pendidikan agama Islam 

anak – anak khususnya di lingkungan 

wilayah RW 02 Kelurahan Dinoyo maka, 

warga berkeinginan mengusulkan untuk 

membuatkan jadwal pekerjaan 

pengembangan masjid yang akan 

difungsikan sebagai Taman Pendidikan 

Qur’an (TPQ) di Masjid Al-Ishlah. Warga 

pun mengajukan untuk pendampingan 

monitoring dan evaluasi pekerjaan saat 

proses pembangunan pengembangan masjid 

berlangsung agar dapat terlaksana sesuai 

jadwal yang telah ditentukan. 

Penyusunan jadwal pekerjaan proyek 

pembangunan Masjid Al-Ishlah merupakan 

suatu ide atau gagasan yang diwujudkan 

dalam bentuk daftar item pekerjaan 

(pekerjaan pondasi, pasangan dinding, 

pasangan kusen dan jendela, plat lantai, 

atap, dan lain sebagainya) beserta lama 

waktu pengerjaannya yang akan dituangkan 

dalam bentuk Kurva S. Sehingga 

diharapkan pekerjaan pembangunan TPQ di 

masjid Al-Ishlah dapat dikerjakan secara 

optimal, efisien, serta tepat waktu. Supaya 

mengetahui secara langsung kendala yang 

terjadi di lapangan maka, dilakukan 

kunjungan secara langsung ke masjid Al – 

Ishlah yang lokasinya di Jl. MT. Haryono 

VI/834 Kel. Dinoyo, Kec. Lowokwaru 

Malang. Yang akan ditampilkan pada 

Gambar 1.1 – Gambar 1.2 berikut: 

 

Gambar 1.1 Akses jalan ke lokasi PPM 

 

Gambar 1.2 Kondisi eksisting lokasi PPM 

1.2 Permasalahan 

Permasalahan mitra belum 

terpenuhinya kebutuhan fasilitas pendidikan 

TPQ dengan pengembangan pembangunan 

TPQ di Masjid Al – Ishlah , yang dalam hal 

ini adalah : 

1.Membutuhkan jadwal tahapan 

pelaksanaan struktur beton bertulang 

(pondasi, sloof, kolom, balok dan pelat 

lantai) pembangunan pengembangan TPQ 

di Masjid Al-Ishlah yang akan dituangkan 

pada Kurva S. 

2.Membutuhkan pendampingan monitor 

dan evaluasi pelaksanaan pembangunan 

TPQ di Masjid Al-Ishlah. 

1.3 Tujuan 
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Tujuan dari kegiatan PKM (Pengandian 

Kepada Masyarakat) pada TPQ Masjid Al-

Ishlah adalah: 

1. Menyusun penjadwalan tahapan 

pelaksanaan struktur beton bertulang 

(pondasi, sloof, kolom, balok dan pelat 

lantai) pembangunan pengembangan 

TPQ di Masjid Al-Ishlah yang akan 

dituangkan pada Kurva S. 

2. Melakukan pendampingan monitoring 

serta evaluasi pelaksanaan struktur beton 

bertulang. 

1.4 Manfaat 

Manfaat dari kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat  di Masjid Al-Ishlah adalah 

sebagai berikut :  

1. Membantu dalam penyusunan jadwal 

pelaksanaan struktur beton bertulang 

yang dituangkan dalam Kurva S pada 

pembangunan TPQ masjid Al-Ishlah 

Dinoyo Malang. 

2. Memberikan bekal pada para warga 

masyarakat dalam hal pengetahuan 

praktis dalam penyusunan jadwal proyek 

dan metode tepat guna dalam 

pembangunan fasilitas serupa ataupun 

yang lainnya dimasa yang akan datang. 

3. Berpartisipasi dalam pelaksanaan proyek 

pemerintah, yaitu meningkatkan 

prasarana dan sarana fasilitas pendidikan 

di lingkungan masyarakat. 

2. KAJIAN LITERATUR 

Penjadwalan Proyek adalah salah satu 

hasil perencanaan, dimana dapat 

memberikan informasi secara detail 

mengenai jadwal rencana serta kemajuan 

dari suatu proyek, berupa kinerja sumber 

daya berupa biaya, tenaga kerja, 

peralatan, material serta progress 

pelaksanaan proyek dan rencana 

durasinya.  

Kurva S memiliki fungsi salah 

satunya menunjukkan kemajuan dari 

suatu  proyek berdasarkan kegiatan 

dalam waktu dan bobot pekerjaan yang 

dipresentasikan sebagai presentase 

kumulatif dari suatu kegiatan proyek. 

Kurva S juga sebagai suatu 

penggambaran kemajuan pekerjaan 

(bobot %) kumulatif pada sumbu vertikal 

terhadap waktu pada sumbu horizontal. 

Agar dapat menentukan bobot sebuah 

suatu pekerjaan, pendekatan yang 

dilakukan bisa berupa perhitungan 

persentase biaya dari setiap item 

pekerjaan dibagi dengan nilai anggaran 

(Husen, 2011). 

 

3.   METODE 

3.1 Metode pelaksanaan yang diusulkan 

dalam kegiatan ini, yaitu: 

1. Membuat Penjadwalan Kegiatan 

Pelaksanaan Beton Bertulang 

2. Meninjau lokasi TPQ 

3. Membuat tahapan pelaksanaan 

4. Menyampaikan usulan kepada 

mitra 

5. Memperbaiki apabila ada 

masukkan dari pengelola/ mitra 

6. Melakukan Pendampingan 

Monitoring 

7. Melakukan pendampingan saat 

proses pekerjaan pelaksanaan 

sedang berlangsung. 

8. Memonitoring pekerjaan yang 

dilakukan oleh pekerja proyek. 

9. Mengevaluasi pekerja jika metode 

yang digunakan tidak tepat. 

10. Menyampaikan hasil evaluasi 

kepada mitra  

3.2 Justifikasi Pengusul Bersama Mitra 

Salah satu anggota pengabdian 

mensurvey secara langsung ke lokasi 

pengabdian pada masyarakat tersebut 

sehingga merasakan secara langsung 

kendala yang dialami oleh  mitra. 

3.3 Prosedur dan Rencana Kerja 
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Prosedur kerja dalam PPM ini dilakukan 

dengan berdiskusi dengan mitra terkait 

rencana tahapan pelaksanaan. Kemudian 

dilakukan proses pembuatan jadwal 

pelaksanaan. Jadwal pelaksanaan yang 

sudah selesai akan di asistensikan dengan 

mitra demi mendapat masukan dan 

persetujuan. Jadwal pelaksanaan kemudian 

dituangkan lebih detail dalam Kurva S. Dan 

melakukan pendampingan monitor dan 

evaluasi terhadap proyek yang sedang 

berjalan. 

4.HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Persiapan Awal 

Persiapan awal yang dilakukan pada 

kegiatan PPM ini yaitu dimulai dengan 

adanya komunikasi awal dari pihak Masjid 

Al-Ishlah kepada tim PPM dengsn maksud 

meminta bantuan untuk melakukan 

pendampingan pelaksanaan kegiatan 

pembangunan pengembangan TPQ Masjid 

Al-Ishlah. Karena dalam pembangunan ini 

bersifat swakelola sehingga tidak ada 

konsultan yang ditunjuk oleh pihak panitia 

pembangunan masjid. Selain itu alasan 

pihak panitia tidak menunjuk konsultan 

secara professional, supaya dapat 

mengoptimalkan anggaran fisik 

pembangunan TPQ Masjid Al-Ishlah.  

Pada pertemuan awal, yang dilakukan 

adalah mengidentifikasi kebutuhan 

program, untuk menetukan sasaran 

kegiatan. Serta mempelajari dokumen 

perencanaan dimana terdiri dari Gambar 

Rencana dan Rencana Anggaran Biaya. 

Setelah memepelajari dokumen 

perencanaan yang sudah ada, maka 

disepakti bahawa tim PPM Polinema akan 

melakukan pendampingan pelaksanaan 

kegiatan pembangunan pengembangan TPQ 

Masjid Al-Ishlah berupa pendampingan 

pelaksanaan dan pembuatan Time Schdule. 

 

 

 

Gambar 4.1 Gambar pertemuan awal Tim 

PPM Polinema dengan mitra. 

4.2 Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan  

Setelah besarnya Rencana Anggaran 

Biaya (RAB) pembangunan pengembangan 

TPQ masjid Al-Ishlah didapat, kemudian 

dengan data semua item pekerjaan pada 

RAB lalu dapat dibuatkan jadwal 

pelaksanaan (Time Schedule) sekaligus 

dapat digambarkan Kurva S. 

Tujuan dari pembuatan jadwal 

pelaksanaan (Time Schedule) adalah untuk 

memonitoring jalannya pelaksanaan setiap 

item pekerjaan, apakah tepat waktu atau 

mengalami keterlambatan menurut Kurva S, 

selain itu dapat juga untuk memonitor 

berapa besarnya biaya pelaksanaan yang 

telah terealisasi. Dari jadwal pelaksanaan 

diketahui lamanya waktu pelaksanaan untuk 

pembangunan pengembangan TPQ Masjid 

Al-Ishlah , yaitu selama 26 minggu(Dua 

Puluh Enam) Minggu, dapat dilihat pada 

Gambar 4.2 Gambar Kurva S. 

 

 Gambar 4.2 Kurva S 

Selain itu membantu menyiapkan jadwal 

pelaksanaan pekerjaan  Tim PPM Polinema 

juga membantu menyusun penjadwalan 
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sumber daya pekerja, peralatan dan 

material. Sehingga dalam pelaksanaanya 

anggaran biaya dapat lebih terukur dan 

terarah. Berikutnya, Tim PPM juga 

memberi saran kepada pihak panitia 

pembangunan agar membeli bahan yang 

sesuai dengan spesifikasi, supaya mutu 

pekerjaan tetap terjaga sesuai dengan yang 

direncanakan. 

     Dapat dilihat pada Gambar Jadwal 

Material, Jadwal Alat dan Jadwal Pekerja. 

 

Gambar 4.3 Jadwal Material 

 

Gambar 4.4 Jadwal Alat 

 

Gambar 4.5 Jadwal Pekerja 

4.3Kegiatan Pendampingan Pelaksanaan 

Pelaksanaan pengawasan dimulai 

seiring dengan dimulainya pembangunan, 

yaitu tanggal 2 Mei 2022 . Pengawasan 

dilakukan selama kegiatan berlangsung, 

yaitu selama 24 minggu. Hasil yang 

diperoleh dari pengawasan tersebut, yaitu 

beberapa kali penambahan tenaga kerja, 

pada beberapa pekerjaan agar sesuai dengan 

waktu yang telah direncanakan. Jika ditinjau 

rari segi biaya, tidak penambahan biaya dan 

jika ditinjau dari segi waktu selesai sesuai 

dengan jadwal yang telah direncanakan, 

meskipun ada beberapa minggu terjadi 

keterlambatan. Namun secara keseluruhan 

pekerjaan proyek dapat diselesaikan sesuai 

sesuai dengan jadwal yang telah 

direncanakan. 

Rincian kegiatan pengawasan adalah 

sebagai berikut : 

a. Bulan ke-1 

Bulan pertama yaitu awal pembangunan 

yang dimulai dari tanggal 2 Mei 2022 

sampai dengan tanggal 31 Mei 2022. 

Rincian item pekerjaan proyek yang 

direncanakan dan direalisasikan adalah 

sebagai berikut :  

Tabel 4.1 Rencana dan Realisasi Pekerjaan 

Bulan Pertama 
No. Pekerjaan yang 

direncanakan 

Pekerjaan yang 

terealisasi 

1. Pembersihan Lokasi Pembersihan Lokasi 

2. Pengukuran & 

pemasangan 

bouwplank 

Pengukuran & 

pemasangan 

bouwplank 

3. Pek. Galian pondasi 

menerus 

Pek. Galian pondasi 

menerus 

4. Pek. Galian pondasi 

setempat 

Pek. Galian pondasi 

setempat 

5. Urugan tanah 

kembali 

Urugan tanah kembali 

6. Urugan pasir bawah 

lantai 

Urugan pasir bawah 

lantai 

Pada bulan pertama item pekerjaan yang 

direncanakan ada 6, dan 6 item pekerjaan 

tersebut dapat terealisasi di bulan pertama. 

Berikut adalah gambaran dari pekerjaan 

yang dilaksanakan pada bulan pertama : 

 

Gambar 4.6 Foto Kegiatan Bulan ke-1 

b. Bulan ke-2 

Bulan kedua dilaksanakan mulai dari 

tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan 30 Juni 

2022. Rincian item pekerjaan proyek yang 
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direncanakan dan direalisasikan adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 4.2 Rencana dan Realisasi Pekerjaan 

Bulan Kedua 

No. Pekerjaan yang 

direncanakan 

Pekerjaan yang 

terealisasi 

1. Pek. Anstamping Pek. Anstamping 

2. Pek. Batu Kali Pek. Batu Kali 

3. Pek. Pembesian Pek. Pembesian 

4. Pek. Beton pondasi 

setempat 

Pek. Beton 

pondasi setempat 

5. Pek. Beton lantai 

kerja 

Pek. Beton lantai 

kerja 

6. Pek. Sloof Pek. Sloof 

 

Pada bulan ke-2 item pekerjaan yang 

direncanakan ada 6, dan 6 item pekerjaan 

tersebut dapat terealisasi dibulan ke-2. 

Berikut gambaran dari pekerjaan proyek 

yang dilaksanakan pada bulan kedua: 

 

Gambar 4.7 Foto Kegiatan Bulan ke-2 

c. Bulan ke-3 

Bulan ketiga yaitu dilaksanakan mulai 

tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan 30 Juli 

2022. Rincian item pekerjaan yang 

direncanakan dan direalisasikan adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 4.3 Rencana dan Realisasi Pekerjaan 

Bulan Ketiga 

No. Pekerjaan yang 

direncanakan 

Pekerjaan yang 

terealisasi 

1. Pek. Beton Kolom Pek. Beton Kolom 

Struktur 15/15 Struktur 15/15 

2. Pek. Beton Kolom 

Struktur 40/40 

Pek. Beton Kolom 

Struktur 40/40 

3. Pek. Beton Balok 

Struktur 25/50 

Pek. Beton Balok 

Struktur 25/50 

4. Pek. Beton Balok 

Struktur 20/30 

Pek. Beton Balok 

Struktur 20/30 

Pada bulan ke-3 item pekerjaan yang 

direncanakan ada 4, dan 4 item pekerjaan 

tersebut dapat terealisasi dibulan ke-3. 

Berikut gambaran dari pekerjaan yang 

dilaksanakan pada bulan kedua : 

 

Gambar 4.8 Foto kegiatan bulan ke-3 

d. Bulan ke-4 

Bulan keempat yaitu dilaksanakan mulai 

dari tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan 

20 Agustus 2022. Rincian item pekerjaan 

yang direncanakan dan direalisasikan 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.4 Rencana dan Realisasi Pekerjaan 

Bulan Keempat 

No. Pekerjaan yang 

direncanakan 

Pekerjaan yang 

terealisasi 

1. Pek. Beton Balok 

Latei 8/12 

Pek. Beton Balok 

Latei 8/12 

2. Pek. Beton Plat 

Lantai 

Pek. Beton Plat 

Lantai 

Pada bulan ke-4 item pekerjaan yang 

direncanakan ada 2 item pekerjaan, dan 2 

item pekerjaan tersebut dapat terealisasi 

dibulan ke-4. Berikut gambaran dari 

pekerjaan yang dilaksanakan pada bulan 

keempat : 

 
Gambar 4.9 Foto Kegiatan Bulan ke-4 
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5.KESIMPULAN 

Kegiatan pengabdian pendampingan 

pelaksanaan kegiatan pembangunan 

pengembangan TPQ Masjid Al-Ishlah di 

Kel. Dinoyo, Kec. Lowokwaru Kota Malang 

ini menghasilkan kesimpulan sebagai 

berikut :  

1. Pengawasan pembangunan 

pengembangan TPQ Masjid Al-Ishlah 

berjalan dengan lancar mulai dari awal 

pekerjaan sampai dengan akhir 

pekerjaan, hasil pembangunan sesuai 

dengan yang direncanakan. Pengelola 

sangat antusias dan berterimakasih atas 

kegiatan PPM ini. 

2. Pembangunan dapat berjalan dengan 

lancer dan sesuai rencana dikarenakan 

kerjasama dari semua pihak yang terlibat, 

baik pihak mitra yang dalam hal ini 

sebagai pelaksana maupun Tim PPM 

yang telah memberikan masukan-

masukan untuk pengendalian proyek 

pembangunan. 
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